

Aneks nr 1

Do umowy nr 297/2025/TP-I/DZP z dnia 03.07.2025r.

zawarty w dniu 20.11.2025r. pomiędzy:

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn,

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762)

NIP: 739-30-33-097, REGON: 510884205,

zwanym dalej „Zamawiającym”

którego reprezentuje:

Kancierz – mgr inż. Bogusław Stec – na podstawie udzielonego Pełnomocnictwa Nr 26/2024
a

Firmą **MILES s.c. Agnieszka Łatosz, Michał Łatosz**

z siedzibą przy **ul. Hallera 2, 10-693 Olsztyn**

NIP: 7392422193, REGON: 510480637

zwanym dalej „Wykonawcą”

którego reprezentuje na podstawie pełnomocnictwa:

Agnieszka Łatosz - współwłaściciel, wspólnik spółki

§ 1

Na podstawie § 8 ust. 1 lit. d) umowy w związku z art. 455 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP Zamawiający wprowadza zmianę w § 2 ust. 2, przedłuża termin obowiązywania umowy o 2 miesiące. Powyższy zapis umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy sukcesywnie przez okres 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy”.

§ 2

Aneks sporządzono jednym egzemplarzu do podpisu elektronicznego z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych zgodnie z przepisami prawa.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

KANCLERZ

PEŁNOMOCNIK

mgr inż. Bogusław Stec

(podpisano elektronicznie)

Agnieszka Łatosz

(podpisano elektronicznie)